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	SA     – ASSOCIATION           

N° Affaire :

	
	
	
	
	
	
	
	

	PROGRAMME DE RESTRUCTURATION & EXTENSION

	DU SOUS SOL,Bd   ,      

	
	
	
	
	
	
	
	

	COMPTE RENDU RENDEZ VOUS DE CHANTIER (OPC et Observations de la Maîtrise d'œuvre)
	04/04/2000
	N°01

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	N° TELEPHONE et FAX sur le CHANTIER :
	Tel : 01.40.89.04.50.
	
	
	
	  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	INTERVENANTS
	QUALITE
	TELEPHONE
	FAX
	Représentant
	Point.
	Convoqué
	Diffusion

	
	
	
	
	
	
	proch. RDV
	

	
	Maîtres d'Ouvrages
	01.47.57.58.58
	01.47.57.42.47
	Melle BOURGEOIS


	P
	oui
	1

	
	
	
	01.47.59.04.06
	Mr BOUR
	P
	oui
	1

	
	Architectes
	01.47.43.05.01
	01.40.71.02.20
	Mr. LENA
	P
	oui
	2

	
	
	
	
	Mr TRAVERS
	P
	oui
	

	
	Ingénieur Fluides
	01.69.21.29.03
	01.69.45.17.50
	Mr LAMOTHE
	
	
	1

	
	Ingénieur Électricité
	01.46.71.78.78
	01.46.58.31.05
	Mr RIO
	
	
	1

	A.E.T.I.C
	Pilotage Coordination
	01.45.89.12.12
	01.45.65.34.43
	Mr DARDY
	P
	oui
	1

	
	
	06.85.73.53.77
	
	Mr CARAYON
	
	
	1

	
	Bureau de Contrôle
	01.55.02.11.60
	01.47.33.13.49
	Mr RUGO & 
	A
	oui
	1

	A.E.T.I.C
	Coordonnateur SPS
	01.45.89.12.12
	01.47.50.50.99
	Mr SEVIN
	P
	oui
	1

	CERI
	Gros Oeuvre
	01.48.86.20.00
	01.48.86.20.10
	Mr VIDECOQ
	P
	oui
	1

	
	BET G.O.
	01.47.02.01.50
	01.43.50.99.66
	Mr PERROT
	
	
	

	
	Sablage
	01.64.39.65.36.
	01.64.37.43.37
	Mr ROCHE
	P
	oui
	1

	
	BET G.O.
	01.47.02.01.50
	01.43.50.99.66
	Mr PERROT
	
	
	

	
	ETANCHEITE
	01.43.90.05.00
	01.45.21.96.41
	Mr ZANPOLI
	R
	oui
	1

	
	CLOISON DOUBLAGE & BLOC PORTE
	02.32.33.31.34
	02.32.33.03.51
	Mr FAUCHE
	P
	oui
	

	
	FAUX PLAFONDS
	
	
	
	
	
	

	
	MENUISERIE ALU & ACIER
	02.32.46.87.43
	02.32.46.83.80
	Mr BUREAU
	R
	oui
	1

	
	VERRIERES
	
	
	
	
	
	

	
	MENUISERIE INT
	
	
	
	
	
	

	
	ELECTRICITE COURANT FORT
	02.32.45.30.06
	02.32.45.10.43
	Mr VAIN
	P
	oui
	1

	
	ELECTRICITE COURANT FAIBLE
	02.32.45.30.06
	02.32.45.10.43
	Mr VAIN
	P
	oui
	1

	
	CHAUFFAGE
	01.40.11.09.10
	01.40.11.65.54
	Mr RISOLI
	P
	oui
	1

	
	VENTILATION DESENFUMAGE
	01.41.40.03.80
	01.47.37.82.24
	Mr KARSENTY
	P
	oui
	1

	
	PLOMBERIE
	01.42.42.35.59
	01.47.82.05.83
	Mr GATARD
	P
	oui
	1

	
	METALLERIE
	02.32.46.87.43
	02.32.46.83.80
	Mr BUREAU
	R
	oui
	1

	
	ASCENSEUR
	01.30.50.74.93
	01.30.50.73.10
	Mr MENETRIER
	P
	
	1

	
	ELEVATEUR
	01.39.62.56.58
	01.39.12.35.19
	Mr DORE
	A
	oui
	1

	
	CLOISONS MOBILES
	
	
	
	
	
	

	
	PEINTURES
	
	
	
	
	
	

	
	CARRELAGE
	
	
	
	
	
	

	
	SOLS MINCES
	
	
	
	
	
	

	
	EQUIPEMENT CUISINE
	01.45.14.01.01
	01.45.14.01.09
	Mr RAGUENEAU
	
	
	1

	
	VRD
	
	
	
	
	
	

	LE PROCHAIN RENDEZ VOUS DE CHANTIER AURA LIEU
	LE :
	11/04/2000
	A
	8H00

	P = Présent
	A = Absent non excusé
	AE = Abs Excusé
	R = Retard
	
	
	
	

	Date de diffusion 
	15/06/2014
	
	Rédacteur:
	Ph DARDY
	A.E.T.I.C.


A - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION

01.1 – GÉNÉRALITÉS
· CR n°40 : sans observations considéré comme accepté par tous les participants 
de l'opération
P.M.

· Compte – prorata :

· Une convention a été proposé par l’entreprise CERI et remise aux 
entreprises :

· Approuvé par ;
P.M.

· La convention a été soumise à ;
P.M.

· T.C.E. :

La présence des entreprises est obligatoire pendant la visite de chantier avec le 
Maître d’œuvre, dans le cas où, une entreprise s’absenterait une amende de 
200,00 F sera appliquée.
TCE

Les entreprises sont informées que des amendes seront données dans les cas
suivants : Absence au réunion (500,00 F) & Retard au réunion (200,00 F), non
respect du parking (200,00F).

· 01.2 AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Rapport mensuel : avancement conforme au planning.

01.22 – EFFECTIF.
· CERI : 8 ouvriers.

· TOURRET : 1 chef +3 ouvrier.

· SCOPASE : 1 chef +2 ouvriers.

· TOUTAIN : 1 chef +1 ouvrier.

· MELIN : 0.

· ALBASINI : 1 chef +1 ouvrier.

· MAISON :1 chef.

· CIMETH : 1 chef +1 ouvrier.

· LE MEHAUTE : 1 chef + 2 ouvrier.

· SOULIER : 0.

· RAGUENEAU : 0.

Total effectif : 23.

En période de pointe soit à partir du mois de Mai 2000 : 40 ouvriers.

01.23 – AVANCEMENT DES TRAVAUX.
01.23.1. Installation de chantier :
100%
01.23.2. Installation bungalow sanitaires :
100%
01.24. Avancement :

01.24.11. Gros – Œuvre :

· Réseau : self, Sanitaire, Cuisson
100%

01.24.12. Sablage/Nettoyage :

01.24.2. Étanchéité :

01.24.3. Cloisons Doublage :

01.24.4. Faux Plafonds :

01.24.5. Menuiserie Aluminium & Acier :

01.24.6. Verrière :

01.24.7. Menuiserie Intérieure :

01.24.8. Électricité courant fort :

01.24.9. Électricité courant faible :

01.24.10. Chauffage :

(Suite – Avancement)

01.24.11. Ventilation Désenfumage :

01.24.12. Plomberie :

01.24.13. Métallerie :

01.24.14. Ascenseur :
100%

01.24.15. Élévateur :

01.24.16. Cloison Mobiles :

01.24.17. Peinture :

01.24.18. Carrelage :

01.24.19. Sols minces :

01.24.20. Équipement de cuisine :

01.24.21. VRD :

01.25 – Intempéries.

Néant.

01.26 – Planning prévisionnel.
1. Coulage des murets de verrière contre salle A
18/04/2000
CERI

01.27 – Plans d’exécutions.

· MELIN : plans d’exécution
07/03/2000
AFITEST

Rappel : 

· CERI : PV de flocage
décembre 1999
AFITEST

01.28 – Situations.

Les entreprises doivent intituler leurs situations au nom du Maître d’Ouvrage en 
2 exemplaires et chacune d’elles doivent être indépendantes : Travaux Marché


Travaux Supplémentaires

01.29 – Tableau des pénalités.

	PENALITES
	
	Retard
	Total HT
	Retard document
	
	Absences 
	Total HT
	Total HT

	Plomberie 
	
	1
	200,00
	
	
	
	
	200,00

	MONTE CHARGE
	
	
	
	
	
	1
	500,00
	500,00


02.00 – SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE.

· Observations ; voir RJ du 21/03/200, page n°45022

T.C.E.

03.00 – T.C.E.

L’attention des entreprises est attirés sur la livraison de l’entre
prise MELIN
11/04/2000
T.C.E.

B - MAITRISE D’OUVRAGE.

Le Maître d’Ouvrage demande une ventilation mécanique dans l’atelier
11/04/2000
LENA, CIMETH

C – BUREAU DE CONTROLE.

Le Bureau de Contrôle doit remettre son avis pour les pièces pour des lot :

· PV de flocage & schéma électrique
24/03/2000
AFITEST

D – MAITRISE D’ŒUVRE – ARCHITECTE.

03.00 - ETUDES ET TRAVAUX, questions diverses :

La Maîtrise d’Oeuvre a fournit le carnet de détail « ensemble menuiser bois ».
04/04/2000
CERI, TOUTAIN,
Ste MARIE

03.011 - Gros Œuvre ; CERI :

L’entreprise doit piocher les pieds droits des portes « accès cuisson et local 
poubelle »
11/04/2000
CERI

03.012 - « sablage » ; TOURRET :

03.013 - « pierre » ; RAMOS :

03.2 - Étanchéité ; SCOPASE :

03.3. - Cloison Doublage : TOUTAIN

03.4. - Faux Plafonds :

03.05 - Menuiserie Aluminium & Acier ; MELIN :

03.06 - Verrière ; MELIN :

03.7. - Menuiserie Intérieure « bloc porte » : TOUTAIN

03.08 - Électricité courant fort ; MAISON :

03.9. Électricité courant faible :

03.10 – Chauffage ; ALBASINI :

03.11 – Ventilation Désenfumage ; CIMETH :

03.12 - Plomberie ; LE MEHAUTE :

01.13. - Métallerie : MELIN

03.14 - Ascenseur ; Soulier :

01.15. - Élévateur :

01.16. - Cloison Mobiles :

01.17. - Peinture :

01.18. - Carrelage :

01.19. - Sols minces :

03.20 - Équipement cuisine ; Ragueneau :

01.21. - VRD :

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ; le Mardi 11 Avril 2000 : 

· à 8H00 pour l’OPC (Entreprises uniquement).

· à 10h00 pour la Maîtrise d’œuvre, la visite de chantier & autres.
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