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CHANTIER – DOCUMENT DE TRAVAIL
1. introduction 
Ce document indique les dispositions mises en place pour le CHANTIER dans le cadre de l’activité QIA.
2. LES DOCUMENTS 
2.1. METHOLOGIE

Ce document précise les méthodes de travail et les documents utilisés.

2.2. LOGIGRAMME

Le logigramme existant LOG4310 (intégré au DOS4111) a été actualisé (nouveaux noms des EXP, GUI et REC). Certains documents sont peut-être à rajouter, notamment dans le cadre d’un projet en Open-BIM.
2.3. PROCESSUS
Les documents sont à actualiser. Cependant, le processus est parfaitement décrit dans le logigramme. 

3. LES ANOMALIES

3.1. DELAIS
Retard pour le lancement DCE et pour analyse Offres (ACT).

Retard dans le démarrage des travaux.
3.2. INCOHÉRENCE DONNÉES PRÉALABLES 
Imprévus sur le site comme par exemple : présence réseaux mal ou non signalés (défaut de profondeur, manque de filet avertisseur, absence de plan réseaux ou plans erronés, etc…).

3.3. DÉROULEMENT CHANTIER (DECT)

Dans la cadre d’un marché en allotissement : défaillance d’une entreprise et dépôt de bilan éventuel.

Problème de disponibilité de matériels (par ex : livraison fenêtres 8 semaines au lieu de 4 prévues – ou encore : matériels plus disponibles ou plus fabriqués).
4. LES AMELIORATIONS

4.1. PRÉPARATION CHANTIER
La période de préparation de chantier doit permettre de répondre aux principales anomalies, valider le planning et l’installation de chantier, recevoir les premiers plans d’exécution, … Cependant, cette période (généralement de 1 mois) est (trop) courte pour bien évaluer l’ensemble des anomalies et imprévus de chantier.
Dans le cas de variante(s) acceptée(s) au Marché, bien évaluer les incidences techniques et financières sur autres corps d’état et sur le planning.

4.2. VISA DES ÉTUDES
Le visa des plans d’exécution par l’architecte, les bureaux d’études associés et le bureau de contrôle du MOA valident par rapport au dossier Marché, les plans d’exécution des entreprises.

4.3. MISSION DE SYNTHÈSE
Il s’agit au préalable (en conception) de faire la synthèse des plans d’études de la maîtrise d’œuvre puis en phase chantier de réaliser la synthèse des divers plans d’exécution des entreprises (= mission complémentaire de la loi MOP).
4.4. L’INTÉGRATION DU BIM

Dans le cadre d’un projet en Open-BIM et de l’utilisation de maquettes numériques - qui nécessite alors une mission de BIM Management – les missions de synthèse et d’exécution 1 vont devenir quasi obligatoires pour bien mener le chantier.

Le BIM permet une vision globale du projet et via les outils associés, de détecter les clashs, de contrôler les écarts avec le programme, de vérifier la bonne qualité des études et du chantier …
5. LES RISQUES

5.1. INCIDENTS DE CHANTIER
· Problèmes voisinage ;
· Accident de chantier (par ex : percement conduite de gaz ou autre) ;
· Intempéries 1 = vent voilent et dommages collatéraux (échafaudage mal fixé ou grue accidenté) ;

· Intempéries 2 = inondation suite violent orage ;

5.2. RETARD DE CHANTIER
· Du fait d’incidents de chantier (cƒ plus haut) ;
· Du fait d’un manque d’approvisionnement ;

· Du fait d’incident sur centrale à béton ;

· Du fait de mauvaises finitions ou d’une livraison de matériaux de moindre qualité ;

· Du fait de défaillance d’une entreprise (cƒ plus bas) ;

5.3. DÉFAILLANCE D’UNE ENTREPRISE
· Nécessité de trouver une entreprise qualifiée pour remplacer celle défaillante et dans le cadre de son marché ;
5.4. TS & AVENANTS
Travaux supplémentaires, soit à la demande du MOA, soit résultant du chantier (ces TS peuvent venir en supplément ou en remplacement de certaines prestations > par ex : MOA ayant demandé que TS + MV)
6. LES OPPORTUNITES
6.1. LE BIM
· …
· …

6.2.  ?
· …
6.3.  ?
· …
le 13/03/17

Présents :
Martin ARMINGEAT

Thierry PARINAUD
Patrick VACHER
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