CR n° XX du 17-01-31	  PROJET TEST

EXP  3316 – EXEMPLE DE COMPTE-RENDU DE CHANTIER

Suite à la page de garde qui comporte le nom de l’affaire, les noms des divers partenaires de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et des entreprises, lot par lot :

Préambule :
Aff :	Projet XXXX
Objet : 	Réunion de chantier n°XX

Cette réunion de chantier a notamment pour but :
· de contrôler l’avancement des travaux en cours ;
· de contrôler les travaux de démolition en cours ;
· de valider les travaux supplémentaires ;

Présents : 
Etaient présents à cette réunion de chantier:
XXX		Maître d’ouvrage 	Ville de
YYY		Ingénieur bureau de contrôle	YYY
ZZZ		Coordonnateur SPS	ZZZ
AAAA	 	Architecte 	Agence BBB
[bookmark: _GoBack]Entreprise générale CCC & quelques représentants des entreprises titulaires du marché.

Photographies hebdomadaires du chantier :
[image: ] [image: ] [image: ] [image: ] 
Photographies N°1, 2, 3, 4 : XXXXXX
[image: ] [image: ] [image: ] [image: ]
Photographies N°5, 6, 7 et 8 : XXXXXX
[image: ]  [image: ]  [image: ]
Photographies N°9, 10 et 11 : XXXXXXX
Questions générales propres au chantier :
· La ville a contacté France-Télécom-Orange, pour …
· La ville a validé les DC4 pour accord des sous-traitants de ….
· Les plans d’exécution, les fiches produits, les PV et avis techniques doivent être envoyés au maître d’œuvre et au bureau de contrôle – pour validation.

Cibles environnementales :
· Notre agence XXXXX, membre du réseau Q.I.A. « Qualité Ingénierie Architecture » certifié ISO 14001, s’inscrit dans une démarche environnementale qui nous amène à aborder le projet dans le cadre du développement durable conciliant la protection de l’environnement, l’amélioration de la construction et la qualité d’usage, tout en tenant compte des possibilités économiques de la maîtrise d’ouvrage.
	ENVIRONNEMENT
	
	
	

	RAPPEL








	Dans le cadre du chantier, les objectifs environnementaux suivants seront développés:
· La gestion et la valorisation des déchets de chantier,
· Tri sélectif,
· Gestion de l'eau,
· Réductions des pollutions,
· Propreté chantier,
Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage et de la remise en état des installations salies ou détériorées ; 
chaque entrepreneur a la charge de l'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage fixés par le maître d'ouvrage sur proposition de l'entrepreneur titulaire du Macro lot 01.
La ville souhaitant un suivi et un bilan environnemental des déchets de chantier, elle recommande de se rapprocher de la société XXXX qui gère les déchets et leur recyclage
	TOUTES les ETS









	Objectifs verts à atteindre









	DEMOLITION
	
	
	

	CR XX-01 
(CR 08-04)

	À la suite des travaux de purge du bâtiment, il s’est avéré …
	Ets XXX

	Poutres bois à remplacer



	G-OEUVRE
	
	
	

	CR XX-02
	Veiller à bien renforcer les ossatures des planchers …
	Ets AAA

	Renfort planchers bois

	CR XX-03

	Il est validé ce jour que les …
	Ets AAA

	Appuis fenêtres

	RAVALEMENT
	
	
	

	CR XX-05
	Il est demandé de rajouter qqs cavaliers pour mieux tenir le grillage sur lequel sera projeté l’enduit à la chaux aérienne.
	Ets BBB
	Rappel 1

	COUVERTURE
	
	
	

	CR XX-06
	Accord est donné pour remplacer …
	Ets CCC
	Raccord charpente

	
MENUISERIES
	
	
	

	CR XX-08
	Prévoir la pose des blocs portes …
	Ets DDD
	Men Intre

	ÉLECTRICITÉ
	
	
	

	CR XX-09
	Comme l'établissement est un ERP du 1er groupe, la sélectivité totale entre les différents dispositifs de protection doit être assurée pour les installations des locaux recevant du public et des locaux non public > disjoncteur général – et les installations doivent répondre  aux prescriptions des articles EC1 à EC5 et EC6 (éclairage normal plus V10 (éclairage de sécurité).                
	Ets EEE
	ERP 
du 1° groupe

	PLOMBERIE
	
	
	

	CR XX-10
	L’Ets CVC a remis ses plans de réservation pour passages des alimentations (EF/EC/VMC) et évacuations (EU/EV). 
	Ets CVC
	Réservation plomberie

	DIVERS
	
	
	

	CR XX-11




	RAPPEL concernant le règlement des comptes : 
Chaque fin de mois, envoi du projet décompte d’après le BDPGF avec % d’avancement du mois et du mois m-1 
Puis transmettre modèle au format excel pour l’établissement des situations à l’architecte.
Après validation, le fichier excel est renvoyé à l’entreprise pour édition du projet de décompte final, transmis en 5 exemplaires dont 3 exemplaires au Maître d’Ouvrage.
Ne pas oublier de joindre à la 1ère situation, le devis de marché.
	TOUTES les ETS
Architecte 


	Situation 



	CR XX-12
	Le bureau de contrôle demande de lui transmettre le dernier PV de la commission d’arrondissement de sécurité ainsi que les prescriptions de la commission de sécurité et de la commission accessibilité.
	La ville

	Pour Infos



L’ordre du jour de la prochaine réunion sera le suivant :
· Planning actualisé de chantier ;
· Avancement chantier ;
· Plans d’exécution.
© agence XXXX, le JJ/MM/AA
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