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CONCEPTION
1. introduction 
Ce document indique les dispositions mises en place pour la conception et les études dans le sens large de notre métier, dans le cadre de l’activité QIA.

2. LES DOCUMENTS 
2.1. METHOLOGIE

Ce document, à créer sera à faire par architecte du groupe, indiquant ses méthodes de travail et ses documents utilisés.

2.2. LOGIGRAMME

Les logigrammes existants  LOG4111, GUIDE 4210, 4211, 4212, 4213. Certains documents sont à simplifier. Nous supprimons le 4210 qui est selon la loi MOP et nous gardons pour universellement les autres quel que soit les études  (MOP ou pas).
2.3. PROCESSUS
Le document DOS 4110 de suivi de projet est à retravailler afin de le rendre plus facilement exploitable par chaque architecte ou salariés de l’architecte. Chaque agence pourra l’adapter selon sa façon de travailler mais tous les éléments du DOS 4110 doivent s’y retrouver
Le processus est celui propre à l’activité, il est parfaitement décrit dans le logigramme. 

3. LES ANOMALIES

3.1. PROGRAMME

Programme ne correspond pas au budget ou aux besoins du MOA du fait du MOA lui-même ou du MO

3.2. TECHNIQUES
Non-conformité ; ERP, sécurité, surfaces, DTU, PC, DP…
3.3. DELAIS
Retard de rendu 
3.4. VALIDATION DE PHASES
Pas de validations de phases. 

4. LES RISQUES

4.1. PROGRAMME

Le projet ne correspond pas au programme. Risques de devoir refaire le projet ou l’adapter, pire qu’il puisse être annulé et fin du contrat de MO 

4.2. TECHNIQUES
Non-conformité ; ERP, sécurité, surfaces, DTU, PC, DP… Risques de voir refaire le projet ou l’adapter  pire qu’il puisse être annulé et fin du contrat de MO. Ne pas atteindre les efficacité demandées ;BBC…., responsabilité civile et pénale aussi.
4.3. DELAIS

Risques que le projet puisse être annulé et fin du contrat de MO. Ne pas obtenir les subventions  et le projet s’arrête et avec possibilité de se retourner contre le MO
4.4. VALIDATION DE PHASES
Pas de validations de phases. Risque d’incompréhension et de devoir refaire le projet ou l’adapter. 
4.5. ECONOMIQUE

L’autocontrôle, administratif  conception et technique demande du temps entraine un cout alors que l’architecte est débordé ou a mal vendu sa mission pour continuer à exister  

5. LES AMELIORATIONS

5.1. PROGRAMME

Relecture en commun à valider ou 
5.2. TECHNIQUES
Non-conformité ; Autocontrôle de la phase, monté en compétence par des formations
5.3. DELAIS

Moins d’anomalies entrainent un gain de temps. D’autre part un autocontrôle des plannings affaire  mis à jour. 
5.4. VALIDATION DE PHASES
Autocontrôle de la phase préalable et du programme. Une note d’honoraire est acceptée et une validation orale doit être reformulée par écrit au MOA
PARIS le 11/02/19
Présents :
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